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Case: Forbedring I tal
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PPUEngagementTidProduktivitet

Oprindelig aflevering

Oktober 2024

Brandslukning
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19%

Reduceret med
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25%

Forbedret med
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Reduceret med

77%147%
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Byggeledelse 2.0 – Produktionssystem
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OrganisationEn Normal UgeLokal TilpasningLast Planner SystemProduktionssystem



Hvor skal man begynde?
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Planlægning giver struktur
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Læring

Uge Planlægning

Klargør til produktion

Proces Planlægning

Master plan

Burde

Kan

Vil

Gjorde

Efter Behov

Ugentligt

Plan Last Planner SystemHvornår



Entreprenør

To produktioner, som skal 

være synkroniseret og 

kontrolleret af samme plan

Rådgiver og Bygherre

Fra Byggeledelse 2.0 – Produktionssystem til Lokal Tilpasning
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Målstyring og forbedring

Dag til Dag eksekvering

Uge Planlægning

Periode Planlægning

Proces Planlægning

Hovedtidsplan

Læring

Uge Planlægning

Klargør til produktion

Proces Planlægning

Masterplan

Burde

Kan

Vil

Gjorde

Efter Behov

Ugentligt

Plan Last Planner System Lokal TilpasningHvornår
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En

Normal

Uge

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
07:00

12:00

16:00

Dag-til-dag Dag-til-dag Dag-til-dag Dag-til-dag Dag-til-dag

Periode-

planlægning

entreprenører

Uge 

planlægning

Målstyring og 

Forbedringer

09:00

Periode-

planlægning

Rådgiver og 

Bygherre
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Målstyring og Forbedring

Dag til Dag Eksekvering

Uge Planlægning

Periode Planlægning

Proces Planlægning

Hovedtidsplan

Lokal Tilpasning
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Procesansvar Entrepriseansvar

Entreprise-

leder

Entreprise-

ansvarlig 1

Entreprise-

ansvarlig 2

Entreprise-

chef

• Udførelsestidsplan

• Procesplanlægning

• Periodeplanlægning

• Planlægning

• Dokumentation (DS1140, 

Brand, DGNB, ESG)

• Sikkerhed & Byggeplads

• Ugeplanlægning

• Dag-til-dag eksekvering

• Målstyring & Forbedring

Entreprisechef

Entrepriseleder

Entre-

prise-

ansvarlig 

1

Entre-

prise-

ansvarlig 

2

Entre-

prise-

ansvarlig 
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En normal uge Organisation
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